



Комплекс мер (дорожная карта)
по созданию и функционированию
центра цифрового образования детей «IT –куб»

№	Наименование	Ответственный	Результат	Срок
1.	<p>Утверждение:</p> <p>1. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центра;</p> <p>2. Концепция по созданию и функционированию на территории Оренбургской области центра цифрового образования «IT-куб», в том числе:</p> <p>– месторасположение Центра (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения);</p> <p>– перечень показателей создания и функционирования центра</p>	<p>Мероприятия, направленные на создание и открытие Центра</p> <p>Региональный координатор</p>	<p>Постановление правительства Оренбургской области №1095-п от 23.11.2021</p>	<p>до 30 ноября 2021</p>

	цифрового образования «IT-куб»; – перечень образовательных направлений Центра.					
2.	Разработка приказа о создании Центра министерством образования Оренбургской области	Региональный оператор	Приказ министерства образования Оренбургской области от 25.11.2021 № 01-21/1791	до 30 ноября 2021		
3.	Разработка приказа о создании Центра ГАПОУ «ОИК»	ГАПОУ «ОИК»	Локальный нормативный акт ОО	до 30 ноября 2021		
4.	Утверждение положения о деятельности Центра	ГАПОУ «ОИК»	Локальный нормативный акт ОО	до 30 ноября 2021		
5.	Разработка приказа о назначении руководителя Центра	ГАПОУ «ОИК»	Локальный нормативный акт ОО	до 30 ноября 2021		
6.	Разработка и утверждение комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра	Региональный координатор, ГАПОУ «ОИК»	Постановление правительства Оренбургской области №1095-п от 23.11.2021	До 30 ноября 2021		
7.	Формирование инфраструктурного листа для оснащения Центра	ГАПОУ «ОИК»	Инфраструктурный лист Центра	Согласно графику, утвержденному федеральным оператором		
8.	Согласование инфраструктурного листа для оснащения Центра	Федеральный оператор Региональный координатор ГАПОУ «ОИК»	Распорядительный акт министерства образования ОО Утвержденный инфраструктурный лист Центра	Согласно графику, утвержденному федеральным оператором		
9.	Формирование типового проекта дизайна и зонирования помещений Центра	ГАПОУ «ОИК»	Проект зонирования Центра	Не позднее 1 февраля 2022		

10.	Согласование типового проекта дизайна и зонирования помещений Центра	Федеральный оператор Региональный координатор ГАПОУ «ОИК»	Распорядительный акт министерства образования ОО Утвержденный проект зонирования Центра	Не позднее 1 февраля 2022
11.	Объявление закупки товаров, работ, услуг для создания Центра	Региональный координатор	Извещения о проведении закупок	Не позднее 15 февраля 2022 года
12.	Закупка оборудования согласно инфраструктурному листу	Региональный координатор	Акт приема оборудования	Не позднее 25 августа 2022 года
13.	Установка оборудования согласно инфраструктурному листу	ГАПОУ «ОИК»	Укомплектованные учебные помещения	Не позднее 25 августа 2022 года
14.	Проведение ремонтных работ для приведения в соответствие с проектом зонирования в соответствии с руководством по фирменному стилю	ГАПОУ «ОИК»	Акт приема работ	Не позднее 25 августа 2022 года
15.	Информационная справка об образовательной организации	ГАПОУ «ОИК»	Справка	Не позднее 30 июня 2022 года
16.	Утверждение штатного расписания центра цифрового образования детей «IT-куб»	ГАПОУ «ОИК»	Штатное расписание	Не позднее 25 августа 2022 года
17.	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей	ГАПОУ «ОИК»	Реестр документов	Не позднее 25 августа 2022 года
18.	Проведение фотомониторинга работ по приведению площадки Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Федеральный оператор Региональный координатор ГАПОУ «ОИК»	По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором	Не позднее 25 августа 2022 года

19.	Получение лицензии на образовательную деятельность Центра	ГАПОУ «ОИК»	Лицензия	Не позднее 25 августа 2022
20.	Разработка плана мероприятий по организационно-методической поддержке	ГАПОУ «ОИК»	План мероприятий	Не позднее 25 августа 2022
21.	Начало работы Центра	Региональный координатор ГАПОУ «ОИК»	Информационное освещение в СМИ	Не позднее 15 сентября 2022 года
22.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	Региональный координатор	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	1 октября 2022 года, далее ежеквартально
Маркетинговые мероприятия				
23.	Разработка промомовика о Центре	ГАПОУ «ОИК»	Видео-ролик	декабрь 2021 г.
24.	Разработка полиграфической продукции с информацией о Центре	ГАПОУ «ОИК»	Разработанные буклеты, листовки, календари	январь-февраль 2022 г.
25.	Разработка баннеров для размещения на сайтах	ГАПОУ «ОИК»	Графические изображения	январь-март 2022 г.
26.	Создание раздела на сайте ООО «Центр цифрового образования «IT-куб»	ГАПОУ «ОИК»	Раздел на официальном сайте ОО	январь-февраль 2022 г.
27.	Публикация документации на сайте ООО	ГАПОУ «ОИК»	Информация об образовательных программах Информация об оборудовании Информация планируемом	До 25 августа 2022 г.

				режиме занятий обучающихся Информация о национальном проекте «Образование»	
28.	Создание групп (сообществ) в социальных сетях в Интернете, посвященных Центру и обеспечение их продвижения	ГАПОУ «ОИК»		мониторинг количества участников групп	январь-март 2022 г.
29.	Подготовка пресс-релизов и статей в средствах массовой информации и интернет-изданиях о деятельности, мероприятиях, активностях, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и достижениях обучающихся Центра	Региональный координатор ГАПОУ «ОИК»		количество опубликованных статей и пресс-релизов, мониторинг количества посещений/прочтений	Регулярно 2022-2025
30.	Освещение мероприятий, связанных с созданием и функционированием Центра на официальных сайтах Правительства Оренбургской области, министерства образования Оренбургской области в сети Интернет.	Региональный координатор ГАПОУ «ОИК»		количество опубликованных статей и пресс-релизов.	Регулярно 2022-2025
31.	Организация и участие в проведении информационных кампаний по популяризации национального проекта «Образование» на территории Оренбургской области	Региональный координатор ГАПОУ «ОИК»		количество опубликованных статей и пресс-релизов.	Регулярно 2022-2025

Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников Центр и сотрудников образовательных организаций				
32.	Утверждение дополнительных программ в соответствии с выбранными направлениями на основе материалов Федерального оператора	ГАПОУ «ОИК»	Рабочие программы по направлениям подготовки Центра	До 25 августа 2022 г.
33.	Прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра (по программам из реестра федерального оператора), руководителя Центра	ГАПОУ «ОИК»	Документы о повышении квалификации педагогических работников	В течение 2022 года Далее 1 раз в 3 года
34.	Подготовка методических материалов, включающих учебно-методические материалы	Федеральный оператор ГАПОУ «ОИК»	Локальные акты организации инструкции, методические пособия, информационные материалы, видеоматериалы	31 августа 2022
35.	Участие в организуемых Федеральным оператором мероприятий по вопросам организации образовательного процесса в Центрах для педагогических работников, Регионального оператора и руководящих сотрудников Центра	Федеральным оператором Региональный оператор ГАПОУ «ОИК»	Изменения в учебной и нормативной документации	В соответствии с планом ФО
36.	Участие в организуемых	Федеральным	Корректировка работы	В соответствии с планом ФО

	Федеральным оператором мероприятий для региональных координаторов, представителей Центра	оператором Региональный оператор Г АПОУ «ОИК»	Центра	
37.	Проведение обучающихся семинаров и мастер-классов по вопросам использования оборудования, средств обучения и воспитания для педагогических работников с целью повышения профессионального мастерства	Г АПОУ «ОИК» Образовательные организации	количество мероприятий, количество их участников	2022-2025
38.	Проведение методических мероприятий по вопросам разработки, совершенствования и внедрения программ дополнительного образования технической направленности, организации внеурочной деятельности обучающихся для педагогических работников, проведение индивидуальных консультаций	Г АПОУ «ОИК» Образовательные организации	количество мероприятий, количество их участников	2022-2025
39.	Проведение региональных и межрегиональных конференций, фестивалей, форумов по обмену опытом работы	Региональный координатор Г АПОУ «ОИК» Образовательные организации Представители работодателей	количество мероприятий, количество их участников	2022-2025
Профориентационные мероприятия				
40.	Участие в родительских	Г АПОУ «ОИК»	Количество посещенных	январь-июнь

	собраниях, распространение полиграфической продукция		школ Количество участников	2022-2025
41.	Проведение совещаний с руководителями органов управления образованием муниципальных районов и городских округов региона с целью распространения информации в подведомственных учреждениях	ГАПОУ «ОИК»	количество мероприятий, количество их участников	2022-2025
42.	Организация совместных мероприятий, в том числе дистанционных, с детским технопарком «Кванториум», центрами «Точка роста» с целью повышения эффективности организационно-методической деятельности	ГАПОУ «ОИК», Образовательные организации	количество мероприятий, количество их участников	2022-2025
43.	Проведение обучающих семинаров и мастер-классов для обучающихся образовательных организаций с целью выявления, поддержки и развития у детей способностей и талантов, их профориентации, развития математической, информационной грамотности	ГАПОУ «ОИК», Образовательные организации	количество мероприятий, количество их участников	2022-2025
44.	Организация проектной деятельности для учащихся образовательных организаций с	ГАПОУ «ОИК» Образовательные организации	количество проектов, количество их участников	2022-2025

	целью формирования критического и креативного мышления				
45.	Проведение проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра	ГАПОУ «ОИК»	количество мероприятий, количество их участников	3 мероприятия в 2022 6 мероприятий ежегодно в 2022-2025	
46.	Привлечение обучающихся техникума в качестве наставников учащихся Центра	ГАПОУ «ОИК»	количество мероприятий, количество их участников	2022-2025	
47.	Организация мероприятий для обучающихся Центра с привлечением интеллектуальных партнеров Центра	ГАПОУ «ОИК»	количество мероприятий, количество их участников	2022-2025	
48.	Завершение набора детей, обучающихся по программам центров цифрового образования «IT куб»	ГАПОУ «ОИК»	Локальные акты организации	Август-сентябрь 2022-2025	
Мероприятия по контролю достижения минимальных показателей создания и функционирования Центра					
49.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	Региональный координатор ГАПОУ «ОИК»	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга	Не позднее 1 октября 2022 года, далее ежеквартально	
50.	Предоставление отчета о количестве детей, обучающихся в Центре	ГАПОУ «ОИК»	Отчет	2022-2025	
51.	Предоставление отчета о количестве детей, принявших участие в проведенных на базе	ГАПОУ «ОИК»	Отчет	2022-2025	

	Центра мероприятий	ГАПОУ «ОИК»	Отчет	
52.	Предоставление отчета о количестве проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра	ГАПОУ «ОИК»	Отчет	2022-2025
53.	Предоставление отчета о доли педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации	ГАПОУ «ОИК»	Отчет	2022-2025
54.	Освещение мероприятий, связанных с созданием и функционированием Центра на официальных сайтах Правительства Оренбургской области, министерства образования Оренбургской области в сети Интернет.	Региональный координатор ГАПОУ «ОИК»	количество опубликованных статей и пресс-релизов.	2022-2025